

CONCRET
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
(%)

ITEM	Descrição dos Serviços	UNID	Contratada	QUANTIDADE			VALORES R\$			Medida		
				Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Contratada	Do Período	Acumulada até o			
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO BARRETO - POVOADO CAÇADAS												
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA												
01.01.001	Engenharia civil de obra civil com recursos complementares	h	63,00				R\$ 324.997,68	R\$ 0,00	R\$ 28.220,32	R\$ 28.220,32	R\$ 28.220,32	8,66%
01.01.002	Engenharia elétrica com recursos complementares	h	120,00				R\$ 1.012,22	R\$ 0,00	R\$ 1.754,40	R\$ 1.754,40	R\$ 1.772,68	16,61%
01.02.001	Placa de piso em concreto tipo 15, com 1 demão total	m2	25,00				R\$ 4.453,20	R\$ 0,00	R\$ 1.012,20	R\$ 1.012,20	R\$ 5.065,10	15,67%
01.02.002	Barra para elevação de materiais e equipamentos - Item 02.01.02.022	m2	6,00				R\$ 3.351,64	R\$ 0,00	R\$ 1.012,20	R\$ 1.012,20	R\$ 6.000,00	100,00%
01.02.003	Barra para elevação de materiais e equipamentos - Item 02.01.02.022	m2	25,00				R\$ 2.211,62	R\$ 0,00	R\$ 6.025,50	R\$ 6.025,50	R\$ 8.236,12	100,00%
01.03	SUPERINTENDÊNCIA	m2	81,30				R\$ 104,08	R\$ 0,00	R\$ 4.451,70	R\$ 4.451,70	R\$ 4.535,78	17,91%
01.03.001	Execução manual de obra civil em concreto de 1ª categoria, incluindo mão de obra, material e transporte	m3	2,40				R\$ 43,98	R\$ 0,00	R\$ 105,55	R\$ 105,55	R\$ 105,55	100,00%
01.03.002	1 saca cimento 50kg / 5 pedras areia sem. 0,350/0,450/2,00 - concreto tipo 15 e transporte	m3	2,40				R\$ 544,35	R\$ 0,00	R\$ 1.306,44	R\$ 1.306,44	R\$ 1.306,44	100,00%
01.03.003	Obra e vergas em bloco de concreto tipo "V" (cabo) 12x18x39	m	15,94				R\$ 27,11	R\$ 0,00	R\$ 432,13	R\$ 432,13	R\$ 432,13	100,00%
01.03.004	Impermeabilização de alvenaria e viga de concreto com 1 demão total	m2	4,80				R\$ 119,84	R\$ 0,00	R\$ 575,23	R\$ 575,23	R\$ 575,23	100,00%
01.03.005	Alvenaria bloco cerâmico vedação 8x16x24cm, ar24cm, com argamassa 1:3:6 (cimento/cal/saia), junta2cm	m2	44,63				R\$ 104,44	R\$ 0,00	R\$ 4.681,16	R\$ 4.681,16	R\$ 4.681,16	100,00%
01.03.006	Chapisco em parede com argamassa tipo 1:1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	89,26				R\$ 5,90	R\$ 0,00	R\$ 526,63	R\$ 526,63	R\$ 526,63	96,64%
01.03.007	Reboco ou embrio interno, de parede, com argamassa tipo 1:1:3 (cimento / cal / areia) espessura 1,5 cm	m2	1.021,13				R\$ 24,89	R\$ 0,00	R\$ 25.415,93	R\$ 25.415,93	R\$ 25.415,93	100,00%
01.03.008	Reboco ou embrio externo, de parede, com argamassa tipo 1:1:3 (cimento / cal / areia) espessura 1,5 cm	m2	4,08				R\$ 2.922,90	R\$ 0,00	R\$ 3.355,03	R\$ 3.355,03	R\$ 3.355,03	100,00%
01.04.001	Impermeabilização com manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com	m2	296,94				R\$ 126,89	R\$ 0,00	R\$ 36.409,82	R\$ 36.409,82	R\$ 36.409,82	100,00%
01.04.002	Impermeabilização com manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com	m2	6,68				R\$ 34,52	R\$ 0,00	R\$ 20,59	R\$ 20,59	R\$ 20,59	100,00%
01.05	PAVIMENTAÇÃO	m2	224,35				R\$ 28,11	R\$ 0,00	R\$ 15.748,88	R\$ 15.748,88	R\$ 15.748,88	100,00%
01.05.001	Pavimento de base de alta resistência (externo)	m2	219,72				R\$ 43,92	R\$ 0,00	R\$ 6.550,10	R\$ 6.550,10	R\$ 6.550,10	100,00%
01.06	REVESTIMENTOS	m2	219,18				R\$ 754,05	R\$ 0,00	R\$ 754,05	R\$ 754,05	R\$ 754,05	100,00%
01.06.001	Revestimento cerâmico para piso, 20x20, 20x20, 20x20, com	m2	219,18				R\$ 30,94	R\$ 0,00	R\$ 16.380,75	R\$ 16.380,75	R\$ 16.380,75	100,00%
01.07	ESCALADOURAS	m2	3,00				R\$ 683,30	R\$ 0,00	R\$ 2.049,90	R\$ 2.049,90	R\$ 2.049,90	100,00%
01.07.001	Porta em madeira compensada (canel), 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	6,00				R\$ 668,88	R\$ 0,00	R\$ 4.013,88	R\$ 4.013,88	R\$ 4.013,88	100,00%
01.07.002	Porta em madeira compensada (canel), 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	1,00				R\$ 826,34	R\$ 0,00	R\$ 826,34	R\$ 826,34	R\$ 826,34	100,00%
01.07.003	Revestimento cerâmico para piso, 20x20, 20x20, 20x20, com	m2	16,28				R\$ 97,60	R\$ 0,00	R\$ 1.598,69	R\$ 1.598,69	R\$ 1.598,69	100,00%
01.07.004	Revestimento cerâmico para piso, 20x20, 20x20, 20x20, com	m2	29,96				R\$ 3.750,39	R\$ 0,00	R\$ 3.750,39	R\$ 3.750,39	R\$ 3.750,39	100,00%
01.07.005	Revestimento cerâmico para piso, 20x20, 20x20, 20x20, com	m2	29,24				R\$ 14,64	R\$ 0,00	R\$ 4.141,55	R\$ 4.141,55	R\$ 4.141,55	100,00%
01.08	LOUÇAS E METAS	m2	5,00				R\$ 428,88	R\$ 0,00	R\$ 2.144,40	R\$ 2.144,40	R\$ 2.144,40	100,00%
01.08.001	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	12,00				R\$ 250,73	R\$ 0,00	R\$ 3.008,76	R\$ 3.008,76	R\$ 3.008,76	100,00%
01.08.002	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	1,00				R\$ 813,85	R\$ 0,00	R\$ 813,85	R\$ 813,85	R\$ 813,85	100,00%
01.08.003	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	1,00				R\$ 743,28	R\$ 0,00	R\$ 743,28	R\$ 743,28	R\$ 743,28	100,00%
01.08.004	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 823,15	R\$ 0,00	R\$ 1.646,30	R\$ 1.646,30	R\$ 1.646,30	100,00%
01.08.005	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 15.811,64	R\$ 0,00	R\$ 2.219,43	R\$ 2.219,43	R\$ 2.219,43	14,43%
01.08.006	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 2.219,43	R\$ 0,00	R\$ 2.219,43	R\$ 2.219,43	R\$ 2.219,43	100,00%
01.08.007	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.008	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.009	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.010	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.011	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.012	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.013	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.014	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.015	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.016	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.017	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.018	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.019	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.020	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.021	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.022	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.023	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.024	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.025	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.026	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.027	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.028	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.029	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.030	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.031	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.032	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.033	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.034	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.035	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.036	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.037	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.038	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.039	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.040	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.041	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.042	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.043	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.044	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.045	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.046	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.047	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.048	Alvenaria de concreto com estrutura metálica, 14x14, 14x14, 14x14, com	m2	2,00				R\$ 13.832,21	R\$ 0,00	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	R\$ 13.832,21	100,00%
01.08.049												

CONCRET OBRAS Y SERVICIOS LTDA
Vicente Martínez Rodilla Bazzera
Egresado en Civil
AREA - SE 27070324703

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-1

[illegible]

CONCRETO DE INOVAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
VAREJO
Márcia Helena Baccetti
Engenheira Civil
CREA - SC 2101034/03

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-C

CONCRETO
FUNDAMENTAÇÃO
Estrutura Civil
CREA-SP 27172546-0

Orçamentista
Engenheiro Civil
CREA-SP 27172546-0

BOLEIM DE MEDIÇÃO										CONTRATO N.º 040/2023		ORDEN DE SERVIÇO N.º 001/2023		CONDIÇÕES E SERVIÇOS EM LULA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PERÍODO: 30/09/2023 ATÉ 04/10/2023										DATA: 04/10/2023		VALORES: R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	

