

CONTRATADA: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE MOITA BONFASÉ
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONFASÉ

BOLETIM DE MEDIÇÃO
 B.M.Nº 02/2023
 PERÍODO: 17/02/2023 ATE 30/08/2023

CONTRATO Nº 022/2023
 ORDEM DE SERVIÇO: 02/2023
 DATA: 30/08/2023

CONCRET
 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 LTDA

ITEM	Descrição dos Serviços	UNID	QUANTIDADE			VALORES R\$			Saldo a Medir	Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Contratado	Acumulada Anterior	Do Período		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES									
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, revestida - Rev 02, 01/2022	m2	3,00	3,00		5.441,39	5.441,39	0,00	0,00	100,00%
01.002	Localização de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	255,36	255,36		1.019,58	1.019,58	0,00	0,00	100,00%
01.003	Barragem aberta para apoio à produção (captação, central de bombeamento, etc.) e lacustres, até 4km, piso em concreto desarmado, instalação provisória de energia elétrica, arena, trilha, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do motor	m2	6,00	6,00		1.034,34	1.034,34	0,00	0,00	100,00%
01.004	Ligação Provisória de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Manta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	un	1,00	1,00		1.495,43	1.495,43	0,00	0,00	100,00%
01.005	FUNDACOES	UN	1,00	1,00		536,08	536,08	0,00	0,00	100,00%
02	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	52,50	52,50		19.853,59	19.853,59	0,00	0,00	100,00%
02.001	Aterro para calçada argamassada c/ cimento e areia tipo 14 (1/5) - 1 saca cimento 50kg / 5 pedras areia dm, 0,35x0,45x0,23m - Concreto mecânico e transporte	m3	13,39	13,39		1.961,93	1.961,93	0,00	0,00	100,00%
02.002	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas para superestruturas e fundações - R1	kg	251,50	251,50		2.883,51	2.883,51	0,00	0,00	100,00%
02.004	Forma plana para fundações em tubos de aço Ø3 usos	m2	10,00	10,00		787,00	787,00	0,00	0,00	100,00%
02.005	Concreto simples armado Ex-25mpa, bombeado, lançado e adensado na estrutura	m3	6,40	6,40		2.534,40	2.534,40	0,00	0,00	100,00%
02.006	Alívio de canal de esgoto, com torção de areia, abastecido com água	m3	25,54	25,54		3.240,77	3.240,77	0,00	0,00	100,00%
02.007	Relevo manual de valas com escoamento e compactação utilizando compactador placa vibradora, sem controle do grau de compactação, assética tipo Muroli ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m3	36,75	36,75		386,24	386,24	0,00	0,00	100,00%
02.008	Impermeabilização de alvenaria e viga laje com 2 camadas de tinta assética tipo Muroli ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	135,00	135,00		2.817,65	2.817,65	0,00	0,00	100,00%
02.009	Lona plástica preta	m2	255,36	255,36		60.539,22	60.539,22	0,00	0,00	100,00%
03	ESTRUTURA									
03.001	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas para superestruturas e fundações - R1	kg	1.971,70	1.971,70		21.038,04	21.038,04	0,00	0,00	100,00%
03.002	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 8,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas para superestruturas e fundações - R1	kg	618,20	618,20		6.231,46	6.231,46	0,00	0,00	100,00%
03.003	Forma plana para estruturas, em tubos de aço Ø3 usos, inclusive escoamento	m2	88,00	88,00		6.455,68	6.455,68	0,00	0,00	100,00%
03.004	Concreto simples armado Ex-25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	44,60	44,60		18.548,25	18.548,25	0,00	0,00	100,00%
03.005	Laje pré-fabricada comunitária para piso ou cobertura, inclusive escoamento em moldura e casamento 4cm	m2	255,36	153,22	102,14	28.265,80	16.959,92	11.305,88	28.265,80	100,00%
04	PAREDES E PAINES									
04.001	Alvenaria bloco cerâmico vedado, 9x19x24cm, 6=9cm, com argamassa 15 - 1/2 8 (cimento/areia) juntas 1cm - Rev 09	m2	600,00	600,00		18.924,00	18.924,00	0,00	18.924,00	100,00%
04.002	Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobro) de 7x5x25cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m2	10,20			1.297,54		0,00	1.297,54	100,00%
04.003	Cortas e vergas em bloco de concreto tipo "V" (cacha) 9x18x30cm, preenchidos com concreto armado Ex-25mpa	m	170,00	170,00		4.032,40	4.032,40	0,00	4.032,40	100,00%
04.004	Cortas e vergas em concreto armado preenchido Ex-25mpa, seção 9x12cm	m	65,34	65,34		2.247,04	2.247,04	0,00	2.247,04	100,00%
05	COBERTURA									
05.001	Contrapiso em argamassa tipo 14 (cimento e areia), preparo manual aplicado em área seca sobre laje, segundo, acabamento não rebocado, espessura 4cm, at 01/2022	m2	255,36		255,36	255,36		0,00	255,36	100,00%
05.002	Impermeabilização c/ membrana bitumílica Shires, estruturada com rebocado de presete, a seguir aplicação de 1 cm de primer	m2	255,36		255,36	255,36		0,00	255,36	100,00%

CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Vitoria Matheus Ruxia Bezerra
 Engenheiro Civil
 CREA - SE 2707024/03

Brêndel da Costa Souza
 Engenheiro Civil
 CREA-SE Nº 271725546-0

13.007	Lavatório para (Decca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. L-510 ou similar) com coluna suspensa, (Decca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), 02 a cada comando, válvula cromada, engate cromado, exclusão bornera	un	1,00	0,00	615,25	615,25	0,00	0,00	0,00	615,25	0,00%
13.008	Trilho de bancada (Decca ref. 03) com coluna (Decca ref. 25), com torneira metálica (Decca linha 423 ref. 1151), e válvula de plástico e conjunto de travessão ou similares	un	2,00	0,00	1.177,78	2.355,56	0,00	0,00	0,00	2.355,56	0,00%
13.009	Kit de acessórios para banheiro em metal cromado: 5 peças, incluindo fixação de 01/2023	un	5,00	0,00	113,46	567,30	0,00	0,00	0,00	567,30	0,00%
14	PISAPISÓIO	m2	225,55	0,00	19,78	6.977,50	0,00	0,00	0,00	6.977,50	0,00%
14.001	Gravata suspenso em placas, torneamento e plano	un	2,00	0,00	4.467,31	4.467,31	0,00	0,00	0,00	4.467,31	0,00%
14.002	Planta - 225x55 - 100x100 (torneamento e plano)	un	45,00	0,00	622,62	1.245,24	0,00	0,00	0,00	1.245,24	0,00%
14.003	Planta - 225x55 - 100x100 (torneamento e plano de acabamento cromadas)	un	45,00	0,00	28,11	3.169,82	0,00	0,00	0,00	3.169,82	0,00%
15	DIÁFUSOS	un	1,00	0,00	393,66	393,66	0,00	0,00	0,00	393,66	0,00%
15.001	Sentido padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto	m2	255,36	0,00	2,29	584,77	0,00	0,00	0,00	584,77	0,00%
15.002	Trilho de elevador	un	1,00	0,00	1.512,07	1.512,07	0,00	0,00	0,00	1.512,07	0,00%
15.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	0,00	679,32	679,32	0,00	0,00	0,00	679,32	0,00%
15.004	Marco inaugural - Rev. 01	un	1,00	0,00	679,32	679,32	0,00	0,00	0,00	679,32	0,00%
TOTAL DO ORÇAMENTO						446.744,71	153.089,39	75.747,48	228.816,87	217.927,84	51,22%

CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Vizinha, Kátia Rêda Bezerra
Engenheira Civil
CREA - Nº 270104703

Brendel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0

Autorizado para pagamento em Data: 1/1/2023