

BOLETIM DE MEDIÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Moita Bonita | Estado de Sergipe
Obr.: Construção de Espaço Multivalente e Urbanização do Acre do povoado Cardeal no município de Moita Bonita - Estado de Sergipe
Local de Obra/Serviço: Povoado Cardeal, Zona Rural
Responsável Técnico Fiscal: Brendel Da Costa Souza
Nº CREAMAU: 271725546/SE

Empresa Executora: Ecolimpe empreendimentos Ltda
Nº do Contrato Licitado: 06 | 2022
Data do Contrato: 16 | 12 | 2022
Responsável Técnico Executor: Thiago Jose Ramos dos Santos
Nº CREAMAU: 0000178124 - CRE/ASE
PLANILHA DE MEDIÇÃO

Medição Nº: 004 | 2024
Período: 11 | 01 | 2024 a 07 | 03 | 2024
Data da Medição: 07 | 03 | 2024
Nº de Ordem de Serviço: 14 | 2023
Data Assinatura O.S.: 06 | 06 | 2023

PLANILHA DE MEDIÇÃO														VALORES				
SERVIÇOS		QUANTIDADES																
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	Unid.	Quantidade	Quantidade	Quantidade	Quantidade	Quantidade	Preço	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$) Saldo a Ser					
			Prevista	Executada	Executada	Acumulada	Medir			Unidade	Total	Execução		Execução	Acumulada			
			A	B	C	D	E	F	Aut	Anteriores	Novas	Aid						
01	ADAMTIAÇÃO LOCAL																	
1.001	Ergueituro civil de obra juno com encaigos complementares	h	160,00	38,98	13,33	53,32	106,68	112,57	R\$	48.264,60	R\$	12.946,56	R\$	4.616,62	R\$	16.866,97	R\$	22.157,93
01.002	Encaigamento geral com encaigos complementares	h	940,00	234,98	78,33	313,32	626,68	32,12	R\$	18.011,20	R\$	4.501,67	R\$	1.500,39	R\$	6.007,23	R\$	12.008,97
02	SERVIÇOS PRELIMINARES																	
2.001	Piso de obra em cimento po galvanizado, instalado - Rev. 02, 01/2022	m2	4,00	4,00	-	-	4,00	-	R\$	448,74	R\$	1.794,96	R\$	1.794,96	R\$	-	R\$	1.794,96
02.002	Barrido aberto para apoio à produção (capimzina, central de amarração, oficina, etc.) de laje, laje em, piso em concreto desarmado	m2	10,00	10,00	-	-	10,00	-	R\$	219,40	R\$	2.194,00	R\$	2.194,00	R\$	-	R\$	2.194,00
02.003	Laje de concreto de construção de edifício acima de 1000 m2, inclusive execução de gueltes de madeira	m2	2.724,93	2.724,93	-	-	2.724,93	-	R\$	7,14	R\$	19.456,00	R\$	19.456,00	R\$	-	R\$	19.456,00
02.004	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobretensão, cabo de 25 mm2 e disjuntor em 500 (mínimo) e poste de concreto, at. 07/2020 p	un	1,00	1,00	-	-	1,00	-	R\$	2.265,02	R\$	2.265,02	R\$	2.265,02	R\$	-	R\$	2.265,02
02.005	Laje de concreto de 150 mm de espessura, com caixa de sobretensão, cabo de 25 mm2 e disjuntor em 500 (mínimo) e poste de concreto, at. 07/2020 p	un	1,00	1,00	-	-	1,00	-	R\$	673,47	R\$	673,47	R\$	673,47	R\$	-	R\$	673,47
02.006	Fornecimento de material, inclusive laje e hidrômetro, Rede DN 50mm	m2	318,00	318,00	-	-	318,00	-	R\$	124,12	R\$	38.470,16	R\$	38.470,16	R\$	-	R\$	38.470,16
02.007	Ponte auxiliar para energia, trifásica, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	1,00	1,00	-	-	1,00	-	R\$	530,39	R\$	530,39	R\$	530,39	R\$	-	R\$	530,39
03	CONCRETO																	
03.001	Adiantamento para canteiro de obra, cimento e areia tipo 1-4 (1:5) - 1 sacco cimento 50kg / 5 pacotes anel em 0,3550 / 4500 22mm - Concreto mecânica e transporte	m3	310,20	310,20	-	-	310,20	-	R\$	520,53	R\$	161.468,41	R\$	161.468,41	R\$	-	R\$	161.468,41
04	PLACAGEM																	
04.001	Execução manual de veda ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	28,28	28,28	-	-	28,28	-	R\$	54,08	R\$	1.582,38	R\$	1.582,38	R\$	-	R\$	1.582,38
04.002	Adiantamento para canteiro de obra, cimento e areia tipo 1-4 (1:5) - 1 sacco cimento 50kg / 5 pacotes anel em 0,3550 / 4500 22mm - Concreto mecânica e transporte	m3	3,29	3,29	-	-	3,29	-	R\$	520,53	R\$	1.712,54	R\$	1.712,54	R\$	-	R\$	1.712,54
04.003	Apq CA - 60 B 6,3 e 12 firm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de laje para as formas, para sustentação e fundações - R1	kg	144,00	144,00	-	-	144,00	-	R\$	16,17	R\$	2.328,48	R\$	2.328,48	R\$	-	R\$	2.328,48
04.004	Apq CA - 60 B 6,3 e 12 firm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de laje para as formas, para sustentação e fundações - R1	kg	48,85	48,85	-	-	48,85	-	R\$	15,10	R\$	732,74	R\$	732,74	R\$	-	R\$	732,74
04.005	Concreto simples lançado 15-25mm, bombedado, lançado e adensado na trincheira	m3	3,33	3,33	-	-	3,33	-	R\$	528,34	R\$	1.759,37	R\$	1.759,37	R\$	-	R\$	1.759,37
04.006	Adiantamento de canteiro de edifício, com fornec. de areia, adensado com fôlego	m3	60,86	60,86	-	-	60,86	-	R\$	165,20	R\$	9.827,87	R\$	9.827,87	R\$	-	R\$	9.827,87
04.007	Forma plana para fundação, em telhas de grão 03 lajes	m²	9,00	9,00	-	-	9,00	-	R\$	114,01	R\$	1.026,09	R\$	1.026,09	R\$	-	R\$	1.026,09
04.008	Implantação de alvenaria e viga betão com 2 detalhes de tela metálica tipo Meador de Vitor ou similar, sendo alvenaria implantada	m2	28,16	28,16	-	-	28,16	-	R\$	29,47	R\$	836,06	R\$	836,06	R\$	-	R\$	836,06

Brendel da Costa Souza

Engenheiro Civil

CREA-SE Nº 271725546-0

Ecolimpe Empreendimentos Ltda

Helio de Jesus Santos

Socio Administrador

Ecolimpe Empreendimentos Ltda - CNPJ 16.256.877/0001-03

Av. 31 de março | s/n | SL 03 | Centro | Povo Redondo | Sergipe | CEP: 49.810-000
Tel.: (79) 99505-2505 | E-mail: ecolimpe.ltda@gmail.com | ecolimpe.ltda@hotmail.com

Thiago Jose Ramos dos Santos
Engenheiro Civil
2706809520/ SE

00 414030 00 0000

Engelheiric Civil
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546

ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA

Hélio de ~~Almeida~~ Santos

Socio Administrador

ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 18.256.877/0001-03

Tv. 31 de março | s/n | SL 03 | Centro | Poco Redondo | Sergipe | CEP.: 49.810-000
Tel.: (79)99905-2505 | E-mail: ecolimpeldad@gmail.com | ecolimp.livracaos@hotmail.com

CREA-SE N° 271725546-0

Engenhheiro Civil

Brêndel da Costa Souza

Thiago Jose Ramos dos Santos

Engelbrecht Civil

2708809520/ SE

